4) представление в виде диаграммы Ганта.

описание сетевой модели в форме временной диаграммы (или графика Ганта) предполагает размещение работ в координатной системе, где по оси абсцисс откладывается время t, а по оси ординат - работы. точкой начала отсчета любой работы будет момент окончания всех ее предшествующих работ.

время, необходимое для выполнения работ:

tA=2, tB=1, tC=5, tD=3, tE=7, tF=3, tG=3, tJ=5
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работа считается критической, если задержка ее начала приводит к задержке срока окончания проекта в целом. некритическая работа отличается тем, что промежуток времени между ее ранним началом и поздним окончанием больше ее фактической продолжительности (имеет резерв времени). критический путь представляет собой непрерывную последовательность критических работ, связывающую исходные и завершающие события сетевого графика. длительность критического пути определяет минимально возможную продолжительность проекта в целом. для определения критического пути, необходимо найти такие работы, у которых резерв времени равен 0.

методы расчета временных параметров и критического пути сетевой модели проекта:

1. прямой и обратный проход. вычисление временных параметров состоит из следующих этапов:

а) прямой проход (вычисления начинаются с исходного события и продолжаются до тех пор, пока не будет достигнуто завершающее событие всей сети. для каждого события вычисляется ранний срок его наступления 
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б) обратный проход (вычисления начинаются с завершающего события сети и продолжаются до достижения исходного события. для каждого события вычисляется поздний допустимый срок его наступления 
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в) поиск критического пути (поиск работ, фактическая длительность которых совпадает с промежутком времени между их ранним началом и поздним окончанием).

раннее время наступления события j 
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 - фактическая продолжительность работы между событиями i и j.
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 - момент времени, когда будет завершена наиболее поздняя (по окончанию) из работ, влияющая на j-е событие из сети.

позднее время наступления события 
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 представляет собой момент времени, когда должна быть начата наиболее продолжительная (и/или поздно начинающаяся) из работ, выходящая из i-го , чтобы не вызвать задержку последующего события сети.

резерв времени i-го события определяется как разница между поздним и ранним временем наступления события:
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если резерв времени события больше 0, это означает, что такое событие может быть помещено на временной оси в любой точке, лежащей в промежутке между ранним и поздним сроками наступления этого события, и это не приведет к задержке событий сети.

полный резерв времени выполнения работы (i,j) Rполн(i,j)= 
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Rполн(i,j) - максимально возможный запас времени для выполнения данной работы сверх продолжительности самой работы, при условии, что в результате такой задержки конечное для данной работы событие наступит не позднее, чем свой последний срок.

пример нахождения критического пути:
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t12=6, t13=8, t24=9, t34=10, t45=4, t56=5

прямой проход:

Tp(1)=0

Tp(2)=Tp(1)+t12=6

Tp(3)=8

Tp(4)=0

Tp(4)=max{8+10,6+9}=18

Tp(5)=18+4=22

Tp(6)=27 - раннее время окончания всего проекта

пусть мы ставим целью, чтобы позднее время завершения было равно раннему: Tp(6)=Tп(6)=27

обратный проход:

Tп(5)=Tп(6)+tij=22

Tп(4)=22-4=18

Tп(3)=18-10=8

Tп(2)=18-9=9

Tп(1)=max{9-6,8-8}=0

Rполн(1,2)=Tп(2)-Tр(1)-t12=9-0-6=3

Rполн(1,3)=8-0-8=0

Rполн(2,4)=3

Rполн(3,4)=0

Rполн(4,5)=0

Rполн(5,6)=0
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